

**SANNA:**

<b>Pvm</b>	<b>Tunnit</b>	<b>Aihe</b>
30.10.24	1,00	Viikko 1 Aloituspalaveri
4.11.24	1,50	Viikko 2 tietokantarakenteen ja sivuston rakenteen suunnittelu
5.1.24	3,00	Viikko 2 UI-suunnittelua yksin ja porukalla
7.11.24	1,00	Viikko 2 UI-suunnittelua
8.11.24	0,75	Viikko 2 review
11.11.24	4,00	Viikko 3 suunnittelupalaveri + tmdb hakutoiminnon mutustelu
12.11.24	5,00	Viikko 3 palaveri opettajan kanssa + tmdb hakutoiminnot
13.11.24	1,00	Viikko 3 tmdb hakutoiminnot
14.11.24	1,50	Viikko 3 koodikatselmus + mergeily
15.11.24	4,00	Viikko 3 git-ongelmien ratkominen + tmdb hakutoiminnot
18.11.24	6,00	Viikko 4 minikatselmus open kanssa + viikko 4 suunnittelu + arvostelusivujen tekeminen
19.11.24	5,00	Viikko 4 viikkopalaveri open kanssa + arvostelun kirjoittaminen
20.11.24	2,00	Viikko 4 yhden käyttäjän arvostelut
22.11.24	1,00	Viikko 4 koodikatselmus
25.11.24	1,50	Viikko 5 testaus
26.11.24	8,00	Viikko 5 palaveri opettajan kanssa + viikkosuunnittelu + backlog hallinta + testaus
27.11.24	4,50	Viikko 5 testaus
28.11.24	2,00	Viikko 5 testaus + backlogin hallinta
29.11.24	8,50	Viikko 5 koodikatselmus + pohdintaa yhdessä + kotisivun & leffasivun styling
2.12.24	6,00	Viikko 6 navbar & leffasivun & collection-sivun styling, pikku bugeja
3.12.24	2,00	Viikko 6 viikkopaltsu + leffasivun säätöä
4.12.24	7,00	Viikko 6 navbar & arvostelut & ryhmät & footer styling
5.12.24	3,00	Viikko 6 showtimes styling
6.12.24	6,00	Viikko 6 members & account & favorites styling, pikkubugeja
9.12.24	8,00	Viikko 7 dark theme styling, testauksen fiksaus authin lisäyksen jälkeen, ui-suunnitelman päivitystä
10.12.24	8,50	Viikko 7 viikkopalaveri, esitelmäsuunnittelua, ui-suunnitelma loppuun, dokumentaatiokansio, readme
11.12.24	2,50	Viikko 7 esitelmään valmistelua
12.12.24	4,00	Viikko 7 esitelmään valmistelua, projektin viimeistelyä, itse- ja vertaisarviointi, loppupalaveri
13.13.24	1,00	Viikko 7 testiviimeistely
16.12.24	0,25	Viikko 8 esitelmä

**Tunnit yhteensä:**

109,50

**JANNE:**

**Tunnit yht.: 124**

<b>Pvm</b>	<b>Tunnit</b>	<b>Aihe</b>
30/10/2024	1	Aloituspalaveri
11.4.2024	2	Projektitiedostojen luonti, sekä tarvittavien pakettien asennus
11.5.2024	2	Projektipalaveri, käyttöliittymän rakenteen suunnittelua
11.8.2024	3,5	Tietokannan luominen, pull request katselmointi
11.11.2024	7	Palaverointia, käyttäjä tmdb:een, Login bakkärihommat, vähän login fronttia
11.12.2024	6,5	Projektipalaveri, katselmointia, Login fronttia
13/11/2024	7	Login fronttia, ApiError, vaatimuksia rekisteröintiin
14/11/2024	2	Palaverointia ja koodikatselmusta
15/11/2024	3	Koodikatselmusta, Login backend error handlingia ja käyttäjän poisto tietokannasta
18/11/2024	8	Groups ja Group pages fronttia
19/11/2024	1	Projektipalaveri ja register debugaus
20/11/2024	6	Group ja Groups refaktorointi ja backend modifointia
22/11/2024	7,5	Ryhmään liittyminen/eroaminen. Ryhmien esittäminen taulussa
23/11/2024	2	Värkkäystä
24/11/2024	2	Debugausta AllGroups komponentissa
25/11/2024	4	Group napit käyttäjien poistoon jos käyttäjä on ryhmän omistaja
26/11/2024	7,5	Projektipalaveri, suunnittelua, napit elokuvien poistoon ryhmästä, liittymiskutsun hyväksyminen ja hylkääminen, error handlingia
27/11/2024	8	Ryhmän luonti, elokuvan lisäys ryhmään, ehtoja napeille, koodin siistimistä
28/11/2024	8	Showtimes ryhmälle, showtimen poisto, SessionStorage + muut bugikorjaukset , parannukset, katselmoinnit ja manuaaliset testaukset
29/11/2024	3	Palaverointia ja koodikatselmusta
12.2.2024	3	Group ja Groups styling
12.3.2024	4,5	Projektipalaveri, katselmointi, manuaalista UI testausta, bugien korjausta ja käyttöliittymän parantelua Paranteluja käyttöliittymään ja debugausta, välipalaveri, autentikoinnin opiskelua ja implementointia, asetettu Post, put , delete
12.4.2024	10,5	komennoille voimassa olevan tokenin vaatimus
12.5.2024	5	Autentikaatiota
12.6.2024	6	Autentikaatiota ja bugien selvitystä
12.10.2024	2	Projektipalaveri, esitelmän suunnittelua, pari bugia korjattu, päivitetty ER-kaavio
12.12.2024	2	Palaveri, esitelmän läpiluku ja viimeistely, projektitiedostojen tarkistaminen ja palautus

**SEVERI:****Tunnit  
yhteensä:**

57

<b>Pvm</b>	<b>Tunnit</b>	<b>Aihe</b>
30/10/2024	1	Aloituspalaveri
11.4.2024	1,5	Github Backlog rakentaminen
11.5.2024	2,5	UI-Suunnittelua porukalla + palaveri
11.7.2024	1	Reitityksen tekemistä + Backlogin miettimistä ensi viikolle
11.8.2024	0,5	Sprint viikon 1 loppu palaveri
11.10.2024	0,5	Crud operaatioiden ennakosuunnittelua
11.11.2024	3	Reititysten lisäämistä, Navbar tekemistä + alkuviikon palaveri
11.12.2024	0,5	Sprint viikon 2 palaveri opettajan kanssa
11.12.2024	3	Navbaarin tekemistä ja reititystä
13/11/2024	1	Database Crud operointeja
14/11/2024	2	Database Crud operointeja
15/11/2024	2	Database Crud operointeja
18/11/2024	2	Tulevan viikon suunnittelua, database queryjen lisäämistä
19/11/2024	2	viikko palaveri opettajan kanssa
21/11/2024	3	Account sivun tekemistä
22/11/2024	3	Account sivun tekemistä, NavBar suunnittelua dynaamisemmaksi
23/11/2024	2	Account sivun tekemistä, showtimes lisäämisen implimentointia, NavBar hommia
25/11/2024	2	account page poistonapin uudelleen implimentointi, käyttäjän poiston tekemistä järkevämmäksi
26/11/2024	1,5	review poisto bugi fiksaus, suosikit linkki account sivulle, palaveri
27/11/2024	6,5	Showtimes lisääminen ja showtimesien uudelleen etsiminen finnkinon sivulta
28/11/2024	1	Bugie fiksausta
29/11/2024	3	Palaveria, Bugien fikausta, Account page refaktorointi
12.2.2024	2	REST-dokumentaation tekemistä postmanilla
12.8.2024	2	REST-dokumentaation tekemistä postmanilla
12.9.2024	1	REST-dokumentaation tekemistä postmanilla
12.10.2024	5	Viikko Palaveri, Esityksen suunnittelua, Rest API dokumentaatio loppuun
12.11.2024	1	Esitys harjoittelua
12.12.2024	1,5	Esitys palaveri + harjoittelua

**MIKKO:**

Pvm	Tunnit	Aihe	Tunnit yhteensä:	67,5
30.10.	1	Palaveri		
5.11.	2	UI-suunnittelua porukalla		
11.11.	2	Palaveri + finnkino xml ihmettelyä		
12.11.	5	Projektipalaveri + Finnkino xml Backendiin.		
13.11.	7,5	Finnkino xml Frontendiin		
14.11.	2,5	Finnkino xml Viimeistelyä		
15.11.	2,5	Finnkino showtime korjaus + github säätö		
18.11.	5	Favorite Page		
19.11.	5	Favorite Page		
21.11.	7	Favorite Page		
22.11.	1	Koodikatselmus / palaveri		
26.11.	3	Members		
27.11.	2	Members + refactor		
28.11.	5	FavoriteList + ylimääräistä säätöä		
29.11.	3	Palaveri + member sivun suojaus, showtime hide		
4.12.	5	Teema toggle		
5.12.	3	Teema toggle Viimeistely		
6.12.	0,5	Tumma teema navBar		
9.12.	0,5	Katsottu Tummaa teemaa navBar ei väsyneenä		
10.12.	3,5	Palaveri + Esitelmäsuunnittelua		
12.12.	1,5	Esitelmään valmistautumista + projektin loppuhommia		